

20 Jahre Schulhaus Bodenacker

- [beat_buchle][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-06]Offerten für Zelte einholen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-06]Offerte für Eisenbahn einholen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-06]Offerte für Hüpfburg einholen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-06]Mohrenkopf-Schleuder reservieren
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-06][→ 2024-12-06]Situationsplan erstellen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-06][→ 2024-12-06]Schichtplan erstellen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-19]Situationsplan entsprechend Sitzung vom 6. Dezember anpassen
- [christoph][✓ christoph, 2024-12-19][→ 2024-12-19]Offerten für Zelte bei Meiers-Crosshop einholen
- [christoph][✓ christoph, 2025-08-15][→ 2024-12-19]Formular für Helfer erstellen (Aufbau, Fest, Abbau, Konstruktionen)
- [christoph][→ 2025-08-17]Sponsoring
- [christoph][→ 2025-08-17]Live-Übertragung
- [christoph][→ 2025-08-24]Flyer erstellen und drucken
- [alle][→ 2025-08-31]Flyer verteilen
- [juliane][→ 2025-08-31]Haftpflichtversicherung
- [eva][→ 2025-08-31]Blüemli bestellen
- Preisliste erstellen
- Preisliste drucken
- Bons erstellen und drucken
- Stock für Kasse besorgen
- Werbung (Homepage, Facebook, Instagram, Plakate, Email, ...)
- Aufbau Live-Übertragung

Kosten

Beschreibung	Betrag (CHF)	Kommentar
Stephans Dampfbahn	1750	

Beschreibung	Betrag (CHF)	Kommentar
Hüpfburg	750	je nach Grösse: CHF 300.- bis 1'000.-
Mohrenkopfschleuder	100	Spende
Zelt	1250	6m * 18m für ca. 180 Personen
LED-Wand	1500	
Teller / Besteck	???	Getränke Egli Würenlingen
Total		

Einsatzplan

Aufbau

Aufgabe	Tag	#	Dauer
Kostüme schneiden	individuell	?	?
Desserts vorbereiten	individuell	?	?
Aufbau Zelt (2 Personen von Vermieter gestellt)	Mittwoch	4	2h
Aufbau Zirkuszelt (n Personen von Vermieter gestellt)	Mittwoch	12	6h
Transport und Aufbau Mohrenkopfschleuder (Zoo Hasel)	Donnerstag	2	2h
Transport und Aufbau Hüpfburg	Donnerstag	2	2h
Aufbau Tische	Donnerstag	5	2h
Transport und Aufbau Waschmaschine (Liebi + Schmid AG)	Donnerstag	2	2h
Transport und Aufbau Kühlwagen (Bruno Schuler)	Freitag	2	2h
Aufbau Eisenbahn (2 Personen von Vermieter gestellt)	Freitag	2	2h
Aufbau Buffet (inkl. Strom)	Freitag	5	4h
Transport und Aufbau Grill (Wernli Metzg)	Freitag	2	2h
Transport und Aufbau Friteuse (Fischer Club Villnachern)	Freitag	2	2h
Total			

Aufbau Buffet

- Besteck (falls Keramik ⇒ Waschmaschine)
- Serviette
- Teller(falls Keramik ⇒ Waschmaschine)
- Becker
- Abfallsäcke
- Petsäcke
- Holzlöffel
- Kaffee
- Sumup

Weitere Ideen

- PingPong
- Töggelikasten
- Fahrzeuge (aus Ludothek)

Fest

Bereich	Aufgabe	#	Schicht 1	Schicht 2	Total
Mohrenkopfschleuder	Betreuung	1			2
Hüpfburg	Aufsicht (Support Mohrenkopfschleuder)	2			4
Essbereich	Tische abräumen	1			2
Buffet	Salat ausgeben	1			2
Buffet	Pommes fritieren und ausgeben	1			2
Buffet	Würste auffüllen	1			2
Buffet	Getränkeausgabe und Kasse	2			4
Küche	Grill	2			4
Buffet/Küche	Springer: Buffets und Grill mit Nachschub versorgen	1			2
	Samariter				
	Sicherheit (Polizei/Feuerwehr)				
Total					
Variante ohne Spiel					

Abbau

Aufgabe	Tag	#	Dauer
Abbau Zelt (2 Personen von Vermieter gestellt)	Samstag	4	2h
Abbau Zirkuszelt (n Personen von Vermieter gestellt)	Mittwoch	12	6h
Abbau und Transport Mohrenkopfschleuder (Zoo Hasel)	Samstag	2	2h
Abbau und Transport Hüpfburg	Samstag	2	2h
Abbau Tische	Samstag	5	2h
Transport und Aufbau Kühlwagen (Bruno Schuler)	Samstag	2	2h
Abbau Eisenbahn (2 Personen von Vermieter gestellt)	Samstag	2	2h
Abbau Buffet (inkl. Strom)	Samstag	5	4h
Abbau und Transport Waschmaschine (Liebi + Schmid AG)	Samstag	2	2h
Abbau und Transport Grill (Wernli Metzg)	Samstag	2	2h
Abbau und Transport Friteuse (Fischer Club Villnachern)	Samstag	2	2h
Total			

Sponsoren

Zu klären: wie dürfen wir für Sponsoren werben?

Sponsor	Adresse	Kontakt	Kommentar
Zulauf			
Schäpper			
Jost			
Kern			
Beldi			
Riggenbach			

Sponsor	Adresse	Kontakt	Kommentar
Heizteam			
Kocher	Riniken		
Liebi + Schmid AG	Degerfeldstrasse 9 5107 Schinznach-Dorf	056 463 64 10 info@liebi-schmid.ch	Waschmaschine
Wiba			
Alder Eisenhut			
bestehende Liste bei Beat			

[Email](#)

Einladung zur Mitwirkung als Sponsor - Zirkusfest im Quartier Brugg-West

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Schulhauses Bodenacker organisiert die Schule ein ganz besonderes Highlight: **Ein Zirkusprojekt mit den Schulkindern - von der Manege bis zur Show, alles selbst gestaltet und aufgeführt!**

Rund um diese wundervolle Veranstaltung möchten wir als **Quartierverein Brugg-West** gemeinsam mit der Schule ein öffentliches **Quartierfest** veranstalten – mit Festwirtschaft, Spielmöglichkeiten, Live-Übertragung und Begegnungen für Jung und Alt.

Und hier kommt Ihre Chance ins Spiel:

Als Sponsor haben Sie die Möglichkeit, **Ihr Logo sichtbar zu platzieren** – bspw. mit einem **Banner oder Roll-up auf dem Festgelände** oder auf dem **Quartiersaushang**. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Chance, **während der Live-Übertragung der Zirkusvorstellung ins Festzelt** Ihre **Werbung einzublenden** und wir binden sie in die **Social Media Werbung des Anlasses** sowie den **Flyer** ein, den wir an ca. **1'000 Haushalte** in Brugg-West verteilen werden. So erreichen Sie nicht nur alle Besucher direkt vor Ort, sondern zeigen auch Ihre **Verbundenheit mit dem Quartier**. Ihre Unterstützung wird als wertvoller Beitrag zur Gemeinschaft wahrgenommen – und bleibt positiv in Erinnerung.

Darüber hinaus laden wir Sie als Sponsor herzlich zum **VIP-Anlass mit Vertretern der Stadt und Schulbehörden** ein – eine tolle Gelegenheit zum Austausch, Netzwerken und um Ihr Engagement sichtbar zu machen.

Schauen Sie sich weitere Details und die Werbe-Pakete an:

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Teil dieses einmaligen Anlasses werden.

Für Rückfragen oder eine unverbindliche Rückmeldung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen und im Namen des Vorstandes

Christoph Scheuner

Quartierverein Brugg-West

aktuar@brugg-west.ch

079 753 92 62

Anmeldungen

Vorname und Nachname	Wie wollen Sie für Anfragen bzgl. Arbeitseinsätzen kontaktiert werden?	Email-Adresse	Telefonnummer	eMail und Telefonnummer	Zu welchen Zeiten können Sie helfen?	Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Christina Vassalli	Per eMail	Christina.vassalli@rimertis.ch			zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) - Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG - Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG - Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG - Kleinere Transporte für Festgelände (Hüfburg, etc.) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG - Aufbau Eisenbahn - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG - Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST - Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST - Zirkus-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST - Gastro-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST - Abbau Eisenbahn - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST	Ich habe alle Aktivitäten angekreuzt an denen ich prinzipiell helfen kann. Insgesamt bitte nicht mehr als 2 Helfereinsätze aussuchen. Es wird bestimmt ein tolles Fest!
Nina Bitterli	Per eMail	Nina_bitterli@hotmail.com			An Wochenenden und Abends an Arbeitstagen Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG; - Zirkus-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST; - Gastro-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST; - Abbau Eisenbahn - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST; - Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG; - Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG; - Kleinere Transporte für Festgelände (Hüfburg, etc.) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG; - Kuchen fürs Kuchenbuffet backen, Donnerstag, 11. September - VORBEREITUNG;	

Vorname und Nachname	Wie wollen Sie für Anfragen bzgl. Arbeitseinsätzen kontaktiert werden?	Email-Adresse	Telefonnummer	eMail und Telefonnummer	Zu welchen Zeiten können Sie helfen?	Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Juliane Elender	Per eMail und per Phone	jule.bruegemann@gmx.net	076-221 33 45		zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG;Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Eisenbahn - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST;	
Salome Bécheiraz	Per eMail	Salome@becheiraz.ch			zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) Unterstützung Gruppenleitung, MO-DO, zwischen 8 und 17 Uhr, nach Bedarf - VORBEREITUNG;Kostüme waschen, MO-MI, zwischen 13 und 17 Uhr (nach Bedarf) - VORBEREITUNG;Kuchen fürs Kuchenbuffet backen, Donnerstag, 11. September - VORBEREITUNG;Musikanlage bedienen, während den Auftritten am Freitag, 12. September - AM FEST;Lichtanlage bedienen, während den Auftritten am Freitag, 12. September - AM FEST;Kinder schminken, Freitag ab ca. 12 Uhr - AM FEST;Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST;Kostüme anpassen und flicken, MO-MI, zwischen 8 und 17 Uhr (nach Bedarf) - VORBEREITUNG;	Sie können mich einteilen, wo es am besten passt. Bin flexibel. Falls es sonst noch bei etwas Bedarf gibt, einfach fragen.
Olivier Bécheiraz	Per eMail und per Phone	olivier@becheiraz.ch	793995923		Abends an Arbeitstagen (MO-FR zwischen 18:00 und 22:00) Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Kleinere Transporte für Festgelände (Hüfburg, etc.) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Eisenbahn - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;	Ich kann Dienstag-Donnerstag Abends, sowie Freitag am Nachmittag ab 13h bis ca. 18h


Vorname und Nachname	Wie wollen Sie für Anfragen bzgl. Arbeitseinsätzen kontaktiert werden?	Email-Adresse	Telefonnummer	eMail und Telefonnummer	Zu welchen Zeiten können Sie helfen?	Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Ursula Zehnder	Per eMail	u.zehnder60@gmail.com			zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) Kuchen fürs Kuchenbuffet backen, Donnerstag, 11. September - VORBEREITUNG; Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Unterstützung Gruppenleitung, MO-DO, zwischen 8 und 17 Uhr, nach Bedarf - VORBEREITUNG;	Unterstützung Gruppenleitung - Welche arbeiten fallen an?
Astrid Meer	Per eMail und per Phone	astrid.meer@bluewin.ch	079 374 89 26		Am Festnachmittag, Freitag, 12. September ab ca. 13 Uhr Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST;	Ich habe mir den ganzen Freitag und Samstag reserviert und kann beim Aufbau, während dem Fest, beim Aufräumen und beim Abbau helfen.
Ruedi Füchslin	Per eMail	furu@zhaw.ch			tagsüber an Arbeitstagen (MO-FR zwischen 08:00 und 17:00) Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST;	
Christina Hartmann	Per eMail	c.hartmann@bluewin.ch			zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) Kuchen fürs Kuchenbuffet backen, Donnerstag, 11. September - VORBEREITUNG; Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST; Kostüme waschen, MO-MI, zwischen 13 und 17 Uhr (nach Bedarf) - VORBEREITUNG; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST;	
Nadia Hüsler	Per eMail	nadia.huesler@gmx.ch			Am Festnachmittag, Freitag, 12. September ab ca. 13 Uhr Ausgabe Kinderverpflegung, Freitag 12. September ab ca. 16 Uhr, ca. 1h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Essensausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST; Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 18 Uhr, ca. 4h - AM FEST	Ich wohne im Westquartier und habe keine Kinder mehr im Bodenacker. Gerne helfe ich aber beim Quarierverein Brugg-West mit. Da ich ein grosser Zirkusfan bin, kann man mich am Wochenende zum Aufstellen des Zirkuszeltens anfragen. Ich helfe gerne mit!


Vorname und Nachname	Wie wollen Sie für Anfragen bzgl. Arbeitseinsätzen kontaktiert werden?	Email-Adresse	Telefonnummer	eMail und Telefonnummer	Zu welchen Zeiten können Sie helfen?	Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Erol Sulmati	Per Phone (Anruf oder Messenger)		0767979750		zu jederzeit oder unterschiedlich (tagsüber, Abends und an Wochenenden, jeweils wie nachfolgend beschrieben) Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG;Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Eisenbahn - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Zirkus-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST;Gastro-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST;Abbau Eisenbahn - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST	Ich bin flexibel und kann auch kurzfristig einspringen. Auch mehrere Einsätze möglich. Grüsse Erol
Pia Ruckstuhl	Per eMail	piaruckstuhl@gmail.com			Am Festnachmittag, Freitag, 12. September ab ca. 13 Uhr Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST;Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST	
LILLY & OTTI BÜHLER	Per eMail	lilly@buehler.nu			Am Festnachmittag, Freitag, 12. September ab ca. 13 Uhr Essensausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST;Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST	Wir sind UHU (unter 100)
Claudia Lavanchy	Per eMail und per Phone	claudia.l@vanchy.ch	0774156970		tagsüber an Arbeitstagen (MO-FR zwischen 08:00 und 17:00) Unterstützung Gruppenleitung, MO-DO, zwischen 8 und 17 Uhr, nach Bedarf - VORBEREITUNG;Selbstständig mit Kindern eine Darbietung einstudieren, MO-DO zwischen 8 und 17 Uhr - VORBEREITUNG	Es wäre mir nur möglich am MI vormittag oder nachmittag (max 4std) mit den Kindern eine Darbietung einzuüben oder eine Gruppenleitung zu unterstützen. Falls dies nicht passt wäre auch ein Einsatz am MI bei den Kostümen für mich denkbar (2.Wahl).
Slobodan Cekic	Per eMail und per Phone	slobodan.cekic@bluewin.ch	0787090086		An Wochenenden Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG;Zirkus-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST	
Hans Rüssli	Per eMail	hans.ruessli@bluewin.ch			Am Festnachmittag, Freitag, 12. September ab ca. 13 Uhr Getränkeausgabe, Freitag 12. September ab 14 Uhr, ca. 4h - AM FEST	

Vorname und Nachname	Wie wollen Sie für Anfragen bzgl. Arbeitseinsätzen kontaktiert werden?	Email-Adresse	Telefonnummer	eMail und Telefonnummer	Zu welchen Zeiten können Sie helfen?	Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Norbert Hofmann	Per eMail	norbert.hofmann@fhnw.ch			An Wochenenden und Abends an Arbeitstagen Zirkus-Zelt aufbauen - Sonntag, 7. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - VORBEREITUNG;Zirkus-Zelt abbauen - Samstag, 13. September (ca. 6h, inkl. Verpflegung) - NACH DEM FEST;Kleinere Transporte für Festgelände (Hüfburg, etc.) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG	
Ivan Bivic	Per eMail	ivan.bivic53@gmail.com			Abends an Arbeitstagen (MO-FR zwischen 18:00 und 22:00) Kleinere Transporte für Festgelände (Hüfburg, etc.) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Aufbau Gastro-Bereich (Tische, Grill und Friteuse aufstellen, Transport Geschirr und Waschmaschine) - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG;Gastro-Zelt aufbauen - Abends zwischen 18 und 22 Uhr - VORBEREITUNG	


Situationspläne =====

Schönwetter (warm)






Schönwetter (kalt)



Schlechtwetter



Last update: 2025/08/31 21:42 jubilaem:jubilaem_schulhaus_2025 https://wiki.brugg-west.ch/doku.php?id=jubilaem:jubilaem_schulhaus_2025&rev=1756669353

From: <https://wiki.brugg-west.ch/> - **Quartierverein Brugg-West**

Permanent link: https://wiki.brugg-west.ch/doku.php?id=jubilaem:jubilaem_schulhaus_2025&rev=1756669353

Last update: **2025/08/31 21:42**

